

中部庁舎機械設備改修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区橘通3丁目4-2		
・工 種	管一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年5月11日	から	令和5年2月17日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年2月14日		
・変更金額(税込)	変更前	97,680,000 円	
	変更額	7,150,000 円	
	変更後	104,830,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町二丁目10番1号

(株)圓奈

代表取締役 田中恵

◆備考