

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	烏原貯水場テレメータ室棟外壁改修他工事（第1回設計変更）
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>①外壁改修工事に伴う精算 ②ガラスブロック破損部取替を追加</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため ②現地詳細調査した結果、割れによる破損が見つかったため</div>	