

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	藤原ポンプ場床改修他工事（第1回設計変更）
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>1. 既存鋼製建具(4箇所)取替を追加</div> <div>2. 床改修(クラック・欠損)に伴う下地補修の追加</div> <div>3. 室内仮設間仕切養生の取りやめ</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>1. 現地詳細調査した結果、腐食が激しく開閉に支障を来していたため</div> <div>2. 床改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、補修が必要となったため</div> <div>3. 施設側と工程調整した結果、設置する必要が無くなったため</div>	