

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	舞子中層配水場防草対策工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>張りコンクリート工 . . . 一式</div> <div>アスファルト舗装工 . . . 一式</div> <div>樹木伐採工 . . . 一式</div> <div>樹木剪定工 . . . 一式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①樹木伐採工・剪定工</div> <div>事前調査と地元調整の結果、配水場内の樹木伐採及び剪定が増工となる。</div> <div>②その他各工種の数量に増減が生じる。</div>	

以 上