

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（東白川）配水管新設工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>布設延長 (m) : 鑄鉄管    <math>\phi</math> 300-789.6m</div><div>                                 鋼管        <math>\phi</math> 300-18.1m</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>・ 一部夜間工事への変更（増）       現地調査した結果、日中に大型車両が工事区間内を頻繁に通行していることが分かり、車両の通行幅を確保することが困難であることが判明したため、一部路線については夜間工事に変更となる。</div><div>・ 材料・管工（減）       現地状況に合わせて配管した結果、材料と管工の数量に変更が生じ、これらに係る数量が減となる。</div><div>・ 付帯工（減）       道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法に変更が生じたため付帯工が減となる。</div></div>	