

## 中央(神仙寺通他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区神仙寺通1・2丁目、中島通2丁目、籠池通1・2・3丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年4月1日 から 令和6年3月29日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年5月8日	
・変更金額(税込)	変更前	194,514,100 円
	変更額	8,781,300 円
	変更後	203,295,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

代表取締役 西原 剛  
(株)西原組  
神戸市北区泉台3-3-12

## ◆備考