

## 北(大沢町)配水管取替工事その1

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区大沢町上大沢		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年12月13日 から	令和5年7月31日 まで	

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年7月28日		
・変更金額(税込)	変更前	154,660,000 円	
	変更額	365,200 円	
	変更後	155,025,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町7-2-7

丸正建設(株)

代表取締役社長 北浪 孝一

## ◆備考