

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	板宿ずい道配水池漏水補修工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>設計書</p> <p>防水対策工 1 式、管材料 1 式、管布設工 1 式、管工 1 式</p> <p>付帯工 1 式、池洗浄工 1 式、詳細設計業務（仮設工詳細設計） 1 式</p> <p>完成期限</p> <p>原設計：令和 6 年 3 月 29 日、変更：令和 6 年 9 月 30 日；185 日の工期延長</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【設計金額について】</p> <p>・ずい道配水池内における補修範囲において、高圧洗浄機によるずい道内の清掃や照明設備や足場を利用して詳細調査をおこなった結果、補修箇所（クラック数）が増となり、ひび割れ補修工と侵入水止水工が増となる。</p> <p>【工期について】</p> <p>・上記により、185 日の工期延長が必要となった。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	