

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（中山手通）舗装復旧工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>舗装復旧工 2777 m² 街渠工 一式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>【舗装撤去工・道路復旧工・区画線工・道路付属物復旧工】</div><div>・現地精査の結果、舗装面積・区画線の延長・街渠の延長が増えたため、増工となる。（増）</div><div>【交通管理工】</div><div>・交通誘導警備員の人数が減ったため、減工となる。（減）</div></div>	