

須磨(青葉町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区青葉町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年12月12日 から	令和5年9月30日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年9月29日		
・変更金額(税込)	変更前	150,725,300 円	
	変更額	-1,149,500 円	
	変更後	149,575,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通1丁目1番12号

(株)村田建設<兵庫区>

代表取締役 村田 充

◆備考