
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 工水（ 高徳町） PI P 工事その２  

 契約変更後の工事概要 

 

布設延長： 工水管  φ300-5. 0ｍ, φ400-1. 0ｍ, φ500-203. 3ｍ, φ600-3. 4ｍ, φ700-5. 4ｍ, SP700A-40. 0ｍ 

配水管  φ150-5. 0ｍ, φ200-1. 9ｍ, φ300-8. 4ｍ 

撤去延長： 工水管  φ600-0. 7ｍ, 33” -5. 6ｍ 

     配水管  φ150-7. 6ｍ, φ200-0. 5ｍ, φ300-24. 8ｍ 

 契約変更の理由 

 

  

１ ． 既設配水管の一部撤去・ 切り 回し の追加 

配管の予定布設位置が既設関電送電管路の上部に位置し ていたため、 関電と 協議し 、 変更ルート の検

討を行った結果、 既設配水管φ300 を一部撤去し 、 切り 回し が必要と なる 。 またこ れに伴い、 舗装復

旧範囲も 増工と なる 。  

 

２ ． 空気弁、 仕切弁数の変更 

試掘調査の結果、 配管の予定布設高さ にガス管及び NTT管が横断し ている こ と が判明し たため、  

配管ルート を検討し 、 当該管路を下越し する こ と と する 。 こ れに伴い、 管路凸部に空気弁の設置が 

必要と なる 。 また、 将来の新設工水管の延伸を考慮し 、 仕切弁を 1 ヶ 所追加する 。  

 

３ ． 地中障害物撤去工の追加 

  試掘調査の結果、 配管の予定布設位置に不明コ ンク リ ート 構造物が確認さ れたため、 取壊し 及び処

分が必要と なる 。  

 

４ ． 工期変更 

  上記１ ～３ . の追加・ 変更等によ り 、 完成期限が令和 5 年 12 月 28 日から 令和 6 年 3 月 29 日に変更 

  と なる 。  

 

５ ． 交通誘導員の増員 

  工期の延長によ り 、 交通誘導警備員が増員と なる 。  

（ 公表様式第６ 号）  


