

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長 田（房王寺線）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
布設延長：φ 75(給)－2.2m φ 100－80.8m φ 150－224.1m φ 200－172.0m	
撤去延長：φ 75(給)－2.2m φ 100－ 8.9m φ 150－174.2m φ 200－281.0m	
残置延長：φ 150－4.0m	
契約変更の理由	
1. 管材料・管工・管路土工・舗装復旧工（減） 管網状況・施工・維持管理を考慮し再検討した結果、φ 150横断部が廃工となり、減工となる。	
2. 舗装復旧工の変更（増） 舗装復旧について建設局西部建設事務所と協議した結果、10号工の復旧範囲の一部が10-1号工へ変更となる。	
3. 管撤去工・残置管処理・管路土工・舗装復旧工・仮設工（増） 地元からの要望及び道路管理者と協議した結果、管撤去工・残置管処理工・舗装復旧工・仮設工が増工となる。	

(公表様式第6号)