

須磨(西落合他)配水管取替工事No.2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区西落合5丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年9月7日 から 令和6年2月29日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年2月26日	
・変更金額(税込)	変更前	108,281,800 円
	変更額	5,704,600 円
	変更後	113,986,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

◆備考