

## 甲東ポンプ場ポンプ室棟外壁改修他工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	西宮市段上町6丁目16-24		
・工 種	建築一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年11月2日	から	令和6年3月1日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年2月26日		
・変更金額(税込)	変更前	5,203,000 円	
	変更額	22,000 円	
	変更後	5,225,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市西区天王山2-11

エムテック(株)

代表取締役 松尾 伸ノ介

## ◆備考