

本山ポンプ場次亜塩注入設備更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市東灘区西岡本6丁目21 本山ポンプ場		
・工 種	機械器具その他		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年8月15日	から	令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年3月25日		
・変更金額(税込)	変更前	37,774,000 円	
	変更額	-1,422,300 円	
	変更後	36,351,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21

横手産業(株)

代表取締役 横手 政英

◆備考