
工事変更契約の内容 2021N1-098

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年4月26日・変更契約日

垂水（神和台）配水管取替工事その５

神戸市垂水区神和台１、２、３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月19日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

167,545,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,129,300円変更額

172,674,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役 沼田 武夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


