
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その１） 

契約変更（工期延期）の概要 

完成期限を令和４年４月２８日から令和４年６月６日まで３９日間延長する。 

また、上記に伴う共通費を変更する。 

契約変更（工期延期）の理由 

 電力引き込み部において別途土木工事の施工着手時期が遅れたため、電力会社の引き込み

工事に遅れが生じたことにより、本工事の延期が必要になった。 

 


