
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 みなと空港線沿 緩衝緑地改良工事 （第１回変更） 

契約変更後の工事概要 
      高木撤去           27 本   →   27 本 

      根株撤去           62 株   →   62 株 

      インターロッキング舗装   75 ㎡   →   75 ㎡ 

      コンクリート舗装       159 ㎡   →  159 ㎡ 

      縁石ブロック            23m   →    23m 

      車止め工           18 基   →   18 基 

 

     ※労務費の改訂に伴う契約変更であり、数量の変更は生じない 

  

契約変更の理由 
「令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和 3 年 2 月 22
日付 契約監理課 事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


