
工事変更契約の内容 2021N1-095

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年4月21日・変更契約日

中央（港島３丁目他）配水管新設取替工事

神戸市中央区港島３丁目、港島中町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月11日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

279,595,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,769,800円変更額

293,365,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


