
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 寺田町 3丁目地区汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工    φ250mm L = 744.94m 

・管きょ工（開削） K1φ200mm L = 22.75m 

・マンホール工 １式 

・取付管およびます工 1式 

・付帯工 １式 

   

        

 

 

契約変更の理由 

 

「令和４年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年

２月24日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


