
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  神戸三木線（布施畑）落石対策工事 

契約変更後の工種概要 
道路土工 1 式 擁壁工 1 式 落石予防工 1 式 仮設工 1 式 

契約変更の理由 
 

・下請企業との請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ

等を行うため、令和４年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係

る特例措置に伴い、請負者から変更協議があったため。 
 
 

（公表様式第６号） 


