
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  竜が岡２号線歩道改良工事その３ 

 
工事延長 L=199m 
道路土工 １式、構造物撤去工 １式、排水構造物工 １式 
舗装工 １式、縁石工 １式、防護柵工 １式、区画線工 １式 

契約変更の理由 
令和４年３月から適用される公共工事設計労務単価等への改定に伴い、請負

人から「令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負

代金額の変更について（協議）」により変更協議の請求があったため。 
 

（公表様式第６号） 


