
工事変更契約の内容 2020N1-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年4月13日・変更契約日

上ヶ原浄水場（工水）再整備工事

西宮市仁川百合野町（神戸市上ヶ原浄水場敷地内）・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年7月31日から令和4年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

783,967,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

49,198,600円変更額

833,166,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区白水３丁目６番８号

（株）フソウ

神戸営業所

所長 三木 秀一

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


