
工事変更契約の内容 2021C4-056

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月12日・変更契約日

川西通２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市長田区川西通２丁目地区他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月9日から令和4年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

136,793,250円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

988,350円変更額

137,781,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区本町２丁目４番１１

（株）兵庫技研

代表取締役 田中 丈二郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


