
工事変更契約の内容 2021N1-104

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年4月13日・変更契約日

北鈴蘭台高区配水場法面補修工事

神戸市北区泉台３丁目１４－３・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年3月9日から令和4年12月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

151,470,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,797,200円変更額

155,267,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


