
工事変更契約の内容 2021C4-066

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月14日・変更契約日

湊川町８丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市兵庫区湊川町８丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月23日から令和5年3月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

151,949,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,052,700円変更額

153,002,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通３－１－３

アイワークス（株）

代表取締役 竹本 和男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


