
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 新港 2突 H1、J 上屋他とりこわし工事 

 契約変更の⼯事概要 
 
【建築】 

１．吹付アスベスト除去作業の追加 
２．仮設⼯事の仕様変更 
３．J 上屋 舗装下アスファルト舗装撤去の追加 
４．H1 上屋 舗装下⼟間コンクリート撤去の追加 
５．アスベスト含有建材除去の⼀部とりやめ 
６．アスベスト調査の追加 
７．備品撤去の数量精算 
８．J 上屋 家電リサイクル法対象処分家電の数量精算 
 
 
 

 
 
 
契約変更の理由 
 
【建築】 
１．現地詳細調査の結果、不可視部よりアスベスト含有建材が確認されたため、除去作業及び

除去作業にかかる仮設⼯事等が必要となった 
２．現地詳細納まりの検討及び⼯期延⻑の結果、仮設⼯事の仕様変更が必要となったため 
３．４．現場詳細調査の結果、既存舗装の下に旧舗装及び⼟間コンクリートが確認されたため 
５．事前調査により⼀部アスベスト含有しない建材が確認されたため 
６．事前調査及び解体⼯事中にアスベスト含有の可能性がある建材が確認されたため 
７．８．現地詳細調査により、処分数量に変更が⽣じたため 
 
 
 

 
 
 
 

 
(公表様式第６号) 


