
工事変更契約の内容 2021N1-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年4月7日・変更契約日

長田（鶯町他）配水管取替工事

神戸市長田区鶯町２丁目から源平町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年7月14日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

144,029,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,114,400円変更額

155,144,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区泉台３－３－１２

（株）西原組

代表取締役 西原 剛

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


