
工事変更契約の内容 2021D1-185

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月26日・変更契約日

西須磨方面第３２号線拡幅工事

神戸市須磨区桜木町１丁目～２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年1月12日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,857,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,474,700円変更額

32,332,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役 河田 誠

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


