
神戸市

工　事　名 (旧）神戸市立自然休養村管理センター解体撤去工事

（公表様式第６号）

１．２．舗装撤去の仕様変更により、日数を要したため。

３．現地詳細調査の結果、設計図書と異なる舗装仕様であることが判明したため。

３．舗装撤去の仕様変更

契約変更の理由

２．交通誘導員配置の追加

１．工期を令和4年6月1日から令和4年6月10日まで延期する（9日間）

契 約 変 更 理 由 書

変更契約後の工事概要


