
工事変更契約の内容 2021D1-151

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月19日・変更契約日

新落合橋補修工事

神戸市東灘区西岡本５丁目他・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和3年12月2日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

64,398,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,566,100円変更額

68,964,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１

マハロカンパニー

代表 杉本 直利

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


