
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 新港 3 突基部倉庫とりこわし工事 第 1 回設計変更 

■契約変更の概要 

＜設計変更＞ 

1 石綿含有建材除去工事の数量変更、追加 

2 事前調査に伴うアスベスト定性分析の追加 

3 備品撤去の数量変更 

4 仮囲い仕様変更及び侵入防止柵の取止め 

■契約変更の理由 

＜設計変更＞ 

1. 設計図書と図面の照査、事前調査に伴うアスベスト定性分析の結果により、石綿含有建材除去工事

の数量に変更・追加が判明したため。 

2. 新たに石綿含有の疑いがある建材が判明したため、追加調査を行う。 

3. 現場詳細調査の結果、当初想定を超える備品の撤去が必要となったため。 

4. 施設管理者と協議により、工事完了後の敷地整備において施設管理上必要と判断したため。 

（公表様式第６号） 


