
工事変更契約の内容 2021D1-107

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月27日・変更契約日

翠橋・福仙橋補修工事

神戸市北区山田町下谷上地内・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年9月28日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

35,732,290円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,743,390円変更額

33,988,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区本庄町１－５－１－１０２

（株）セルベイト

代表取締役 吉野 和宏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


