
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 西須磨方面第32号線拡幅工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長L=84m 

土工     1式   車道舗装工 444m2    歩道舗装工  66m2 

排水構造物工  1式   縁石工   1式     防護柵工   1式 

区画線工   40m   照明工   N=1基    構造物撤去工 1式 

 

（契約変更の理由） 

・地元協議の結果、仮設通路の形状に変更が生じたため、仮設工が増工となる。 

・現地精査の結果、施工数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


