
契約変更理由書  

神戸市 

工  事  名 ポートタワー耐震補強他改修工事 

 契約変更後の工事概要 

 

１． 外部足場の仕様変更 

２．仮囲いにデザインシート張り等の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 契約変更の理由 

 

神戸の観光シンボルであり、周囲にホテルや結婚式場があるポートタワーは工事期間中に足場を

設置することから昼間・夜間の景観について多くの問い合わせ・要望が寄せられている。 

工事契約後、工事現場からの情報発信としてのコンテンツが決定し、これらに対応するため足場

を円筒形に組み、メッシュシートを全面に張ることとなった。 

大幅に増大する風圧力への対策として鼓型形状で複雑なタワーの全段全スパンに特注製作金物を

含む足場、つなぎを設け最外部の足場列から最内部の足場列までを４列として一体化を図る仮設

足場の変更を行う。 

また、現場周囲の仮囲いについても同様の主旨でデザインシート張りとする変更を行う。 

 

 令和 4年 3月 16日 請負契約審査会承認済 
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