
 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 新在家ポンプ場ポンプ設備他更新工事（その１） 

変更契約後の工事概要 

 

 ポンプ設備の更新・改修に係る設計、製作、搬入、据付、配管、配線、被覆及び塗装工事等並びに試運

転、調整及びそれにより生じる手直しまでの一切を行うものとし、これに必要なコンクリート基礎工事、

貫通部のはつり、仮設工事等の付帯工事も含む。 

※令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う設計変更 

 特記仕様書及び図面は原設計どおり、変更なし 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴い、請負人から新労務単価に基づ

く契約に変更するための請負代金額の変更協議の請求があり、変更契約を行うものである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       （公表様式第６号） 


