
工事変更契約の内容 2021A2-099

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月16日・変更契約日

（旧）神戸市立自然休養村管理センター解体撤去工事

神戸市北区山田町衝原字道南13-1・場 所

解体・工 種

・内 容

令和3年12月17日から令和4年6月1日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,441,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,431,000円変更額

34,872,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号

（有）風

代表取締役 玉井 秀幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


