
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 （仮称）新中央区総合庁舎他建設工事 

 

契約変更内容 

 

１ 屋上 5-1 に管理用の扉を追加 

 

 

 

契約変更理由 

 

１ 発注後、施設管理者による屋上 5-1 の利用について見直しがあり、一般開放 

するにあたり安全性を向上させるため、管理用扉を追加した。 

 

 

  

 

 


