
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その１） 

契約変更（設計変更）の概要 

１． 糀台 97 号線の照明回路を道路照明回路からに変更する。 

２． 糀台 97 号線の照明灯－１を１基追加する。 

３． 糀台 97 号線の照明灯－１へワイドレンズを追加する。 

４． パークアベニューの樹木の減に伴う、照明灯－２の２台減。 

５． パークアベニュー既設キャノピー引込開閉器盤の新設。 

契約変更（設計変更）の理由 

１． 建設局との協議による。 

２． 建設局との協議による。 

３． 建設局との協議による。 

４． 別途土木工事の変更に伴うもの。 

５． 別途土木工事の変更に伴うもの。 

 


