
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

① 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

（令和4年5月31日から令和4年7月29日に変更、延長日数59日間）

契約変更理由

①

契 約 変 更 理 由 書

課　長 係係　長

（仮称）新下山手住宅１号棟建設工事工 事 名

杭工事において、設計時には予測できなかった地中障害により杭打設に時間を
要したため。


