
工事変更契約の内容 2019A4-094

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月27日・変更契約日

（仮称）新中央区総合庁舎他電気設備工事

神戸市中央区東町114,115・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和2年8月20日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,163,300,160円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

34,749,000円変更額

1,198,049,160円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区京町７０番地

住友・シモデン特定建設工事共同企業体

代表者 住友電設（株） 神戸支店

支店長 佐々木 直靖

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


