
工事変更契約の内容 2019A5-082

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月26日・変更契約日

（仮称）新中央区総合庁舎他空気調和設備工事

神戸市中央区東町１１４，１１５・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和2年6月25日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

766,216,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,033,000円変更額

799,249,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区住吉南町３丁目３番５号

鳳・有元温調特定建設工事共同企業体

代表者 鳳工業（株） 神戸営業所

所長 辻 仁史

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


