
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 長田区六番町３丁目街路築造工事 

 契約変更後の工事概要    

【工事概要】土工  １式         街路灯設置工 N=８基    

舗装工 A=1121m2         

排水工 L=236m          

 契約変更の理由 

 

・工事影響により舗装復旧を行う民間駐車場において、当初移設予定ではなかった既設

コンテナについて、地権者と協議の結果、既設コンテナを地権者が撤去した後に舗装

を実施することとなったため、舗装版切断工、車道舗装工に増工が生じる。 

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


