
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸リハビリテーション病院外灯設備他更新工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． 駐車場ケーブル更新の取りやめ 

2． 駐輪場・駐車場のケーブル変更 

3． 1 階受付照明器具の追加 

4． 1 階案内サイン照明器具の追加 

5． 1 階誘導サイン照明器具の取りやめ 

6． 2 階研修室の照明器具の仕様変更と調光コントローラー・制御線の追加 

 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 現場詳細調査の結果、ケーブルが抜けず、絶縁抵抗値に問題がなかったため、 

ケーブル更新を取りやめる。 

2. 設計図で配管 E25 となっていたが、現状が E19 だったため、 

EM-CE5.5°-2CE2.0 ⇒ EM-IE2.0×3 に変更する。 

3. 受付サインは手元を照らす照明(下向きに取り付け)と、サインを照らす照明(横向きに取り付け)

の 2 種類必要だったため、サイン用の 9 台を追加する。 

4. 案内サインには、1 つの案内板に 2 台必要だったため、3 台追加する。 

5. 誘導サインが LED 照明器具に更新されていたため、3 台取りやめる。 

6. 研修室の埋込照明は、天井面よりも深いボックスに取り付けつけられており、部屋の用途上、

現状と同じ位置に取り付けてほしいと施設から要望があったため、照明器具の仕様を変更する。

また、蛍光灯の調光コントローラーは LED 照明器具では使用できないため、調光コントローラ

ーと制御線を追加する。 

 

(公表様式第６号） 


