
工事変更契約の内容 2021E3-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月9日・変更契約日

西神住宅団地 西神中央線他歩道改良工事

神戸市西区美賀多台1丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月5日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

99,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

764,500円変更額

99,764,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷７５

（株）住田建設

代表取締役 住田 浩一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


