工事変更契約の内容　　2021C2-009

長田区六番町３丁目街路築造工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区六番町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月19日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月22日

・契約金額（税込）　変更前　　44,130,900円

　　変更額　　−847,000円

　　変更後　　43,283,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通１－５－１３
大志総業（株）
代表取締役　　河田　誠

◆備　考