
工事変更契約の内容 2021N1-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年6月28日・変更契約日

千苅導水路第１水管橋補修工事その１

西宮市塩瀬町名塩・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年9月4日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

110,319,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,043,100円変更額

119,362,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区南別府１－１４－６

日本ジッコウ（株）

代表取締役 佐藤 武司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


