
工事変更契約の内容 2021C7-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月24日・変更契約日

明石川護岸補修工事

神戸市北区山田町藍那・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月21日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,740,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,842,400円変更額

17,582,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区淡河町木津３６７

（有）神輝テック

代表取締役 藤本 泰治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


