
工事変更契約の内容 2021D1-117

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月6日・変更契約日

石屋橋耐震補強工事

神戸市東灘区御影石町１丁目～御影塚町１丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和3年10月16日から令和4年6月7日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

120,737,980円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,470,520円変更額

126,208,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号

（株）河合塗研

代表取締役 河合 将人

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


