
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地 西神中央線他歩道改良工事 （第１回変更） 

契約変更後の工事概要 

西神住宅団地の西神中央線、西神5号線、美賀多台2号線の歩道改良工事を実施するもので

ある。 

契約変更の理由 

「令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和 4 年 2 月 24 日

付契約監理課事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


